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PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27
de enero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

6.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
6.4.- De fiscalización de las inversiones de la Universi-

dad de La Laguna, contempladas en el anexo I del PIUC,
fondos hasta diciembre de 1996, con cargo a la anualidad
para 1994, 1995 y 1996.

Acuerdo:

En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la
Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 1.1 de la
Resolución de la Presidencia, de 28 de febrero de 1991, por
la que se dictan normas de procedimiento en relación con
los informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
ejercicio de la actividad fiscalizadora, se acuerda remitir el
informe de referencia a la Comisión de Presupuestos y
Hacienda y ordenar su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de
Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 28 de enero de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN GENERAL

1.- Justificación.
Conforme a la Disposición final tercera de la Ley terri-

torial 8/1994, de 20 de julio, del Plan de Inversiones
Universitarias de Canarias, corresponde a esta institución
la realización de un informe de fiscalización en las univer-
sidades canarias, de las obras incluidas en los anexos de la
citada ley. Así, el Pleno de este órgano de control externo
acuerda incluir dicha fiscalización entre las actuaciones de
la Audiencia de Cuentas de Canarias, encomendando la
misma al Área de entes públicos.

2.- Objetivo y alcance.
2.1.- Objetivo.
El objetivo perseguido, no es otro que el de cumplir con

las actuaciones encomendadas a este área por el Pleno de

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA CONTEMPLADAS EN EL

ANEXO I DEL PIUC PARA LAS QUE SE AUTORIZÓ LA DISPOSICIÓN
DE FONDOS HASTA DICIEMBRE DE 1996 CON CARGO A LA

ANUALIDAD PARA 1994, 1995 Y 1996

esta institución, o lo que es lo mismo, llevar a cabo las
verificaciones necesarias que permitan obtener las conclu-
siones oportunas acerca de:

1.- Cuáles han sido las inversiones ejecutadas por la
universidad, con cargo a la anualidad prevista para
1994,1995 y 1996 de cada uno de los proyectos del
anexo correspondiente de la Ley territorial 8/1994, de
20 de julio, del Plan de Inversiones Universitarias de
Canarias (en adelante PIUC), considerando las dispo-
siciones de fondos autorizadas por la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera hasta diciembre de
1996 para el pago de las mismas. Al mismo tiempo, se
pretende informar de cuál es la cifra de esas inversio-
nes ejecutadas que se corresponde con obras propia-
mente dichas, y cuál con honorarios de profesionales o
equipamientos.

2.- Que la ejecución por parte de la universidad, de las
inversiones previstas con cargo a la anualidad para 1994,
1995 y 1996 del PIUC, se ha llevado a cabo, teniendo en
cuenta las competencias atribuidas a la Administración
autonómica en la Ley territorial 8/1994 que lo regula.

3.- Si la universidad ha contemplado en todo caso la
normativa aplicable en materia de contratación adminis-
trativa, en relación con la ejecución de las inversiones
recogidas en el anexo del PIUC.

4.- La posible existencia de infracciones, abusos o
prácticas irregulares, en su caso.

2.2.- Alcance.
2.2.1.- Alcance.
a) En relación con las inversiones ejecutadas por la

universidad con cargo a la anualidad para 1994 y 1995,
se ha verificado las relacionadas con las disposiciones
de fondos autorizados por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera entre julio y diciembre de
1996, ya que las que tenían que ver con disposiciones
autorizadas con cargo a esas dos anualidades en los seis
primeros meses de 1996, fueron objeto de examen con
motivo del anterior informe del PIUC elaborado por
esta institución.

b) En relación con las inversiones ejecutadas por la
universidad con cargo a la anualidad para 1996, se ha
verificado las incluidas en las disposiciones de fondos
autorizadas por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera entre enero y diciembre de 1996.

2.2.2.- Limitaciones al alcance.
Como limitaciones al alcance, se han de citar las deriva-

das de la no constancia de la documentación que se
relaciona en el anexo de este informe, relacionada con los
expedientes examinados relativos a la contratación admi-
nistrativa llevada a cabo por la universidad para la ejecu-
ción de las inversiones incluidas en los proyectos del
anexo I de la Ley territorial 8/1994.
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3.- Metodología y trabajo realizado.
Como ya se ha puesto de manifiesto en el primer epígra-

fe de éste capítulo, la realización de este informe fue
asignada al Área de entes públicos, y es el resultado de:

a) El examen de la documentación solicitada a la univer-
sidad, así como las verificaciones y comprobaciones rea-
lizadas in situ en la misma.

b) El análisis de la información recabada así como las
verificaciones realizadas in situ, en la Dirección General
de Universidades e Investigación de la Administración
autonómica.

En la elaboración de este informe se han seguido los
Principios y Normas de Auditoría del Sector Público para
los órganos de control externo del Estado español y en
todo lo no regulado explícitamente en dichas normas, se
han aplicado las Normas de Auditoría Generalmente Acep-
tadas a nivel nacional (NAGA).

CAPÍTULO II
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- Conclusiones.
De todo lo expuesto en este informe en relación con la Univer-

sidad de La Laguna se obtienen las siguientes conclusiones:
1.1.- Si se tienen en cuenta las disposiciones de fondos

autorizadas por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera hasta diciembre de 1996, la Universidad de
La Laguna ha ejecutado inversiones por un importe de
2.716.262.221 ptas., con cargo a la anualidad para 1994,
1.507.515.807 ptas., con cargo a la anualidad para 1995 y
167.692.507 ptas., con la correspondiente a 1996. Así el total
de inversiones de los proyectos del anexo I de la Ley territorial
8/1994 (PIUC) llevadas a cabo por la Universidad de La Laguna
considerando las disposiciones de fondos hasta diciembre de
1996, asciende a 4.391.470.535 ptas (Ver Capítulo III, epí-
grafe 1.-). Si se plasma en un cuadro se tiene:

INVERSIONES EJECUTADAS CON CARGO AL PIUC
DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO I

(Hasta diciembre de 1996)

CON ANUALIDAD

1994
CON ANUALIDAD

1995
CON ANUALIDAD

1996
TOTAL

2.716.262.221 1.507.515.807 167.692.507 4.391.470.535

1.2.- A su vez, de esos 4.391.470.535 ptas., dispuestos
del préstamo de 8.081.500.000 ptas., hasta diciembre de
1996, se ha de manifestar lo siguiente (Ver Capítulo III
epígrafe 1.-):

a) Un 69�77% de las mismos se corresponde con obras
(construcción propiamente dicha, movimientos de tierra,

levantamientos topográficos, instalaciones, etc.), un
27�45% con los equipamientos necesarios de las construc-
ciones realizadas y el 2�78% restante con los honorarios de
los profesionales (arquitectos ingenieros, etc.) que han
elaborado los proyectos, dirigido las obras, etc. Así, se
puede obtener el siguiente cuadro:

INVERSIONES EJECUTADAS SEGÚN SU NATURALEZA FINANCIADAS CON CARGO

A LAS ANUALIDADES PARA 1994, 1995 Y 1996 DEL PIUC
(Hasta diciembre de 1996)

OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS TOTAL
CON ANUALIDAD 

1994 2.001.558.681 63.179.677 641.523.863 2.716.262.221
CON ANUALIDAD

1995   942.006.970 48.246.986 517.261.851 1.507.515.807
CON ANUALIDAD

1996   110.278.811 10.491.283  46.922.413   167.692.507

TOTAL 3.063.844.462      121.917.946     1.205.708.127 4.391.470.535

b) Se refieren fundamentalmente a seis proyectos del
anexo I que absorben conjuntamente el 90�47% de las
mismas, concretamente con el Edificio Departamental de
Física y Matemáticas, Edificio de Ciencias Económicas y
Empresariales, Colegio Mayor Universitario San Agustín,
Facultad de Químicas, Urbanización del Campus de Guajara
y el Edificio Departamental de Ciencias de la Información.
Entre estos destacan las inversiones ejecutadas en el Edi-

ficio de Ciencias Económicas y Empresariales que alcan-
zan por sí solas el 35�29% del total.

Si se tiene en cuenta lo expresado en estos apartados, se
puede concluir de forma genérica que los 4.391.470.535
ptas, dispuestos del préstamo de 8.081.500.000 ptas.,
(según autorizaciones de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera entre agosto de 1994 y diciembre de
1996) con cargo a las anualidades para 1994, 1995 y 1996



Núm. 63 / 4 10 de marzo de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

del PIUC, sirvieron para llevar a cabo fundamentalmente
obras y en menor medida equipamientos ejecutados por la
Universidad de La Laguna que tenían que ver en un
90�47% con seis proyectos de los veinte que figuran en el
anexo I, entre los que destacan por su cuantía las del
Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales.

1.3.- Acreditado el hecho de que las disposiciones de
fondos hasta diciembre de 1996 con cargo a las anualida-
des de 1994, 1995 y 1996, han alcanzado una realización
de un 99�21%, un 99�94% y un 31�23% respectivamente
sobre la dotación total prevista para cada anualidad una
vez modificadas por los acuerdos del Gobierno de Cana-
rias correspondientes, se ha de hacer constar que las
dotaciones inicialmente previstas tanto para 1994, 1995 y

1996 en el anexo I de la Ley territorial 8/1994 en el
momento de su entrada en vigor (28 de julio de 1994) han
sido modificadas durante 1994, 1995 y 1996 mediante
sucesivos acuerdos de Gobierno, experimentando una
disminución acumulada de 1.322.350.935 ptas., para estas
anualidades (Ver Capítulo III, epígrafe 1.-). Así, si se
tienen en cuenta las cifras que como dotación prevista de
cada anualidad aparecen en el anexo I de la ley del
Parlamento de Canarias y las que resultan como dotación
prevista con posterioridad, como consecuencia de las
modificaciones cuantitativas acordadas en distintas sesio-
nes del Gobierno de Canarias, se obtienen las siguientes
diferencias (en ptas.):

SEGÚN ANEXO
LEY 8/94 EL 

28/7/94

DESPUÉS DE LAS
MODIFICACIONES DEL

GOBIERNO

DIFERENCIA

ANUALIDAD PREVISTA PARA
1994 2.398.400.000  2.737.900.000 339.500.000

ANUALIDAD PREVISTA PARA
1995  2.155.600.000 1.508.372.900 (647.227.100)

ANUALIDAD PREVISTA PARA
1996  1.551.600.000 536.976.165 (1.014.623.835)

TOTAL 6.105.600.000 4.783.249.065 (1.322.350.935)

1.4.- En relación con la documentación que ha de
constar en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
en virtud de las competencias atribuidas a ésta en el
artículo 3 y 5 de la Ley territorial 8/1994, se ha de concluir
que dicha documentación constaba efectivamente en los
archivos de la misma.

1.5.- Para la muestra seleccionada de inversiones (se-
senta y seis expedientes de cinco proyectos del anexo I) se
pudo comprobar que en las actas de recepción de veintisie-
te obras y quince equipamientos (cuarenta y dos expedien-
tes) no constaba que hubiesen estado presentes los repre-
sentantes de la Administración autonómica (un represen-
tante de la Intervención General y un técnico nombrado
por la Consejería de Educación Cultura y Deportes) con-
forme establece el artículo 4 y 7 de la Ley territorial
8/1994. También se puede observar cómo en otras tres
actas de recepción no constaba el representante de la
Intervención General. De todo esto, se puede concluir que
no se ha cumplido con lo establecido en los dos artículos
mencionados (Ver Capítulo III, epígrafe 2.-). Por otra
parte, se ha de poner de manifiesto cómo siguiendo las
recomendaciones de este órgano de control externo, se
dictó por el Consejero de Educación, Cultura y Deportes
la Orden nº 237, de 19 de marzo de 1998, a fin de asegurar
en todo caso la asistencia del representante de esa consejería
a todas las mesas de contratación y recepciones que sean
comunicadas por la universidad correspondiente.

1.6.- En relación con las autorizaciones de disposición
de fondos del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local de España, S.A., objeto de este informe, se puede
concluir lo siguiente (Ver Capítulo III, epígrafe 2.-):

a) Se ha podido comprobar que, previamente al informe
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera

autorizando la disposición de fondos del préstamo, se
había evacuado en cada caso un informe de la Consejería
de Educación Cultura y Deportes (Dirección General de
Universidades e Investigación) en el que para cada pro-
yecto del anexo I se relacionaban las inversiones (certifi-
caciones de obra, minutas, facturas, etc) llevadas a cabo
por la universidad, los terceros que las habían materializa-
do (contratista, facultativo o proveedor) y los datos de la
cuenta corriente para el pago, haciéndose constar que se
había cumplido con los requisitos establecidos en la Ley
territorial 8/1994 a efectos de las mencionadas autoriza-
ciones de fondos.

b) Se ha podido comprobar que, previamente al informe
de la Dirección General de Universidades e Investigación
necesario para cada autorización de disposición de fondos,
constaba en cada caso el correspondiente informe favora-
ble de la Intervención Delegada de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes sobre la documentación pre-
sentada por la universidad ante aquélla. También se pudo
verificar que en los archivos de la Dirección General de
Universidades e Investigación obraba efectivamente la
documentación acreditativa de la existencia de la obliga-
ción hacia el tercero que había materializado la inversión
para la universidad (certificación de obra, factura, etc).

1.7.- Como resultado de las distintas verificaciones
efectuadas, se puede concluir que la Universidad de
La Laguna no siempre ha dado cumplimiento a la
normativa aplicable en materia de contratación admi-
nistrativa necesaria para llevar a cabo la ejecución de
las inversiones recogidas en el anexo I del PIUC, como
consecuencia de las carencias documentales y deficien-
cias observadas en los expedientes examinados (Ver
Capítulo III, epígrafe 3.-).
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2.- Recomendaciones.
2.1.- A la totalidad de las mesas de contratación y

recepciones de las inversiones financiadas con el PIUC,
deberá asistir un representante de la Intervención General
y un técnico nombrado por la Consejería de Educación
Cultura y Deportes, conforme se regula en los artículos 4
y 7 de la Ley territorial 8/1994.

2.2.- Sería recomendable que tanto la Administración
autonómica como la universidad estableciesen los plazos
de los que podrían disponer sus distintos servicios en el
trámite relacionado con la ejecución de las inversiones del
PIUC (desde el inicio del expediente hasta el pago al
tercero que hizo la obra, entregó el suministro, etc.) con la
finalidad de fijar las pautas temporales del procedimiento,
al mismo tiempo que se garantizase el cumplimiento de los
plazos contemplados para todo el �iter procedimental
contractual� en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contra-
tos para las Administraciones Públicas.

2.3.- Como consecuencia de las carencias documentales
y deficiencias observadas en las verificaciones efectuadas,
se ha de recomendar que la universidad contemple en todo
caso la normativa que le es de aplicación en materia de
contratación administrativa. Además de esta recomenda-
ción general, se han de hacer las siguientes recomendacio-
nes sobre aspectos más concretos:

a) Se debe proceder a la tramitación de los expedientes
dejando constancia en los mismos de toda la documenta-
ción preceptiva, sin que ello suponga la duplicidad innece-
saria de la misma, al mismo tiempo que dicha documenta-
ción ha de estar correctamente ordenada.

b) Sería conveniente que en cada expediente constase
copia de los documentos contables que afectan tanto a la
situación de los créditos como a la ejecución del presu-
puesto de gastos de la universidad como consecuencia de
las contrataciones efectuadas.

2.4.- Con independencia de las necesidades propias de
la universidad o de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, la instalación en ambas de un mismo soft-
ware relacionado con el PIUC, permitiría una mayor
homogeneización en el tratamiento de las cifras y datos,
en los controles, etc.

CAPÍTULO III
VERIFICACIONES

1.- Inversiones ejecutadas de los proyectos del anexo I
de la Ley territorial 8/1994, con cargo a la anualidad
para 1994, 1995 y 1996 del PIUC.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley territorial
8/1994, las inversiones de las universidades canarias finan-
ciadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de los distintos ejercicios, venían defini-
das y reguladas por las sucesivas leyes del Plan Universita-
rio de Canarias, concretamente por las leyes territoriales
6/1986, 11/1987, 6/1988 y 15/1990. Sin embargo, a partir de
la entrada en vigor de la Ley territorial 8/1994, del Plan de
Inversiones Universitarias de Canarias, esas inversiones se
regulan por esta ley relacionándose en dos anexos de la
misma (por proyectos) con las correspondientes anualida-
des para los ejercicios comprendidos entre 1994 y 1999
ambos inclusive. En este caso la financiación de las inver-
siones se acomete con los fondos de un préstamo suscrito
por cada una de las universidades avalado por la Adminis-
tración autonómica quien también dota anualmente en sus
Presupuestos Generales la cifras previstas a satisfacer en
concepto de intereses a la referida Entidad Financiera. En el
caso de esta universidad, la dotación total prevista en el
anexo I del PIUC para el periodo entre 1994 y 1999 ambos
inclusive, asciende a 8.081.500.000 ptas. Así, para la finan-
ciación de las mismas y conforme se establece en los
artículos 2 y 3 de la citada Ley 8/1994, la Universidad de
La Laguna suscribe con el Banco de Crédito Local de
España S.A. un préstamo por los 8.081.500.000 ptas.,
avalado por la Administración autonómica (Consejería de
Economía y Hacienda).

En virtud de lo regulado en el articulado de la Ley
territorial 8/1994, así como lo estipulado en las cláusulas
del contrato del préstamo de 8.081.500.000 ptas., el proce-
dimiento a seguir desde que la universidad ejecuta la
inversión hasta que puede disponer de los fondos del
referido préstamo para el pago a los acreedores que mate-
rializaron la misma, se puede esquematizar de la forma
siguiente:
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PROCEDIMIENTO DEL PIUC

ULL

1 Justificación ante la CAC
de la inversión ejecutada

DIRECCIÓN GENERAL DE
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Solicitud de la ULL
para poder disponer del Elaboración de un informe Puesta a disposición
préstamo para atender 3 2 sobre las inversiones ejecutadas de la ULL de los
al pago de los acreedores por la ULL 4 fondos necesarios
que materializaron del préstamo para el
las inversiones. pago a los acreedores

DIRECCIÓN GENERAL DE una vez han sido
TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA autorizados por la

Dción. General del
Autorización de la disposición de Tesoro y Política

3 fondos del préstamo para el pago Financiera
de las inversiones informadas
favorablemente.

BANCO DE CRÉDITO
LOCAL

1.1.- Inversiones de los proyectos del anexo I de la Ley
territorial 8/1994, ejecutadas con cargo a la anualidad

para 1994 del PIUC mediante disposiciones de fondos
autorizadas entre julio y diciembre de 1996.

ANUALIDAD PARA 1994

Dotaci ó n inicial a la fecha de apro bación de la Le y 8/94 2.398.400.000.-
Modi f icaci ones d u ran te 1994 p o r acue rdo del Go bie rn o de Canarias 339.500.000.-
Do taci ó n def i ni t iva de la anuali dad 2.737.900.000.-

La anualidad prevista para 1994 en un principio en la
Ley territorial 8/1994, ascendía a 2.398.000.000 ptas., la
cual fue modificada por acuerdo del Gobierno de Canarias
en sesión celebrada el 16 de diciembre de 1994,
obteniéndose así una anualidad para 1994 de 2.737.900.000
ptas., de los cuales hasta diciembre de 1996 se autorizaron
por la Administración autonómica disposiciones de fon-
dos por un total de 2.716.262.221 ptas., quedando por lo
tanto disponibles a esa fecha 21.637.779 ptas., como se

puede apreciar en el cuadro nº 1 del anexo del informe. De
ese total de disposiciones de fondos autorizadas hasta
diciembre de 1996, 11.119.006 ptas., lo fueron entre julio
y diciembre de 1996 como se puede observar en el cuadro
que se plasma a continuación, en el que también se aprecia
como dichos fondos se destinan en su totalidad a inversio-
nes en obra, si bien 4.940.000 ptas., tienen que ver con
excavaciones, drenaje y saneamiento, y 6.179.006 ptas.,
con instalaciones.

INVERSIONES EJECUTADAS POR LA ULL FINANCIADAS CON CARGO A LA ANUALIDAD

PARA 1994 DEL PIUC DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO I
(Desde julio hasta diciembre de 1996)

PROYECTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS TOTAL

Edif. Depart amental de
Let ras 4.940.000  ---- ---- 4.940.000
In st al. Sist emas de
Seguridad 6.179.006 ---- ---- 6.179.006

TOTAL 11.119.006 ---- ---- 11.119.006
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1.2.- Inversiones de los proyectos del anexo I de la Ley
territorial 8/1994, ejecutadas con cargo a la anualidad

para 1995 del PIUC mediante disposiciones de fondos
autorizadas entre julio y diciembre de 1996.

ANUALIDAD PREVISTA PARA 1995

Previsi ón inicial a la fecha ap robaci ón de la Ley 8/94  2.155.600.000.-
Modi f icaci ones d u ran te 1994 p o r acue rdo del Go bie rn o de Canarias -339.500.000.-
Modi f icaci ones d u ran te 1995 p o r acue rdos del Go bie rn o de Canarias -307.727.100.-
Do taci ó n def i ni t iva de la anuali dad 1.508.372.900.-

La anualidad prevista para 1995 en un principio en la
fecha de aprobación de la Ley territorial 8/1994, ascendía
a 2.155.600.000 ptas., siendo modificada por acuerdos del
Gobierno de Canarias en sesiones celebradas el 16 de
diciembre de 1994 y 7 de abril, 22 de septiembre, 21 y 22
de diciembre de 1995, obteniéndose una dotación de la
anualidad para 1995 de 1.508.372.900 ptas., de los cuales
hasta diciembre de 1996 se autorizaron por la Administra-
ción autonómica disposiciones de fondos por un total de
1.507.515.807 ptas., quedando por lo tanto disponibles a

esa fecha 857.093 ptas., como se puede apreciar en el
cuadro nº 2 del anexo del informe. De ese total de dispo-
siciones de fondos autorizadas hasta diciembre de 1996,
8.188.019 ptas., lo fueron entre julio y diciembre de 1996
como se puede observar en el cuadro que se plasma a
continuación, en el que también se aprecia como la totali-
dad de estos fondos tuvieron como destino el pago de
inversiones materializadas en el Colegio Mayor Universi-
tario San Agustín, 200.000 ptas., para honorarios de pro-
fesionales y 7.988.019 ptas., para equipamientos.

INVERSIONES EJECUTADAS POR LA UNIVERSIDAD PARA 1995 DEL PIUC DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO I
(Desde julio hasta diciembre de 1996)

PROYECTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS TOTAL

CMU San Agustín ----  200.000 7.988.019 8.188.019

TOTAL ---- 200.000 7.988.019 8.188.019

1.3.- Inversiones de los proyectos de la Ley territorial
8/1994, ejecutadas con cargo a la anualidad para 1996,

mediante disposiciones de fondos autorizadas entre
enero y diciembre de 1996.

ANUALIDAD PARA 1996

Previsi ón inicial fecha ap robaci ón Ley 8/94. 1.551.600.000.-
Modi f icaci ones d u ran te 1995 p o r acue rdo del Go bie rn o de Canarias 307.727.100.-
Modi f icaci ones d u ran te 1996 p o r acue rdo del Go bie rn o de Canarias  -1.322.350.935.-
Do taci ó n de la anual idad a 31/12/96 536.976.165.-

La anualidad correspondiente a 1996 prevista en un
principio en la Ley territorial 8/1994, ascendía a
1.551.600.000. ptas., la cual fue modificada por acuerdos
del Gobierno de Canarias en sesiones celebradas el 7 de
abril, de 22 de septiembre, 21 y 22 de diciembre de 1995,
así como el 10 de diciembre de 1996, obteniéndose una
dotación de la anualidad para 1996 de 536.976.165 ptas.,
de los cuales hasta diciembre de 1996 se autorizaron por la
Administración autonómica disposiciones de fondos por
un total de 167.692.507 ptas., quedando por lo tanto

disponibles a esa fecha 369.283.658 ptas., como se puede
apreciar en el cuadro nº 3 del anexo del informe. En el
cuadro siguiente se puede observar cómo del total de los
167.692.507 ptas., dispuestos, un 65�76% se destina a
financiar inversiones en obra, entendiendo como tales
inversiones no sólo en obra propiamente dicha sino tam-
bién en instalaciones. Las inversiones en equipamientos
absorben un 27�98% del total, siendo el 6�26% restante el
correspondiente a los honorarios de profesionales relacio-
nados tanto con obras como con instalaciones.
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INVERSIONES EJECUTADAS POR LA ULL FINANCIADAS CON CARGO A LA ANUALIDAD

PARA 1996 DEL PIUC DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO I
(Desde enero hasta diciembre de 1996)

PROYECTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS TOTAL

CMU San Agustín 338.052 ---- 9.356.834 9.694.886
Facult ad de Químicas ---- ---- 21.442.709 21.442.709
Reformado  Facult ad  de
Bellas Ar tes 10.432.048 ---- 15.524.353 25.956.401
Reformado paraninfo
EU de EGB

 
 1.015.449 ---- ----  1.015.449

Reformado  Facult ad  de
Biología  5.035.383 ----

 
 336.437  5.371.820

Reforma CM Santa María 19.554.332 ---- ---- 19.554.332
Ref. Edi f. Cent ral y Torre
Quí mica 14.660.443 ----

 

 262.080 14.922.523
Edif. de Informática ---- 273.308 ----  273.308
Incidencia  y  reserva  de
obra 59.243.104 10.217.975 ---- 69.461.079

TOTAL 110.278.811 10.491.283 46.922.413 167.692.507

1.4.- Total de inversiones ejecutadas de los proyectos
del anexo I de la Ley territorial 8/1994, mediante
disposiciones de fondos autorizadas desde su entrada
en vigor hasta diciembre de 1996.

El total de inversiones ejecutadas desde la entrada en
vigor del PIUC (28 de julio de 1994) hasta diciembre de

1996 con cargo a las anualidades para 1994, 1995 y 1996
previstas en el Plan asciende a 4.391.470.535 ptas., de los
cuales, un 61,85% lo han sido con la anualidad para 1994
y un 34,33% con la prevista para 1995 y el 3,82% restante
con la correspondiente a 1996.

INVERSIONES EJECUTADAS POR LA ULL FINANCIADAS CON CARGO A LA ANUALIDAD

PARA 1994, 1995 Y 1996 DEL PIUC DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO I
(Hasta diciembre de 1996)

PROYECTOS ANUALIDAD
1994

ANUALIDAD
1995

ANUALIDAD
1996

TOTAL

Aular io Campus de Guajar a  77.700.000 ---- ---- 77.700.000
Edi f. Depar t. de Letras  62.765.080 ---- ---- 62.765.080
Bibliot eca Universi tar ia  56.700.000 ---- ---- 56.700.000
Edi f. Depar t. Física y Mat. 300.000.000 35.000.000 ---- 335.000.000
Econom. y Empresa. 963.000.000 451.200.000 ---- 1.414.200.000
CMU San Agustí n 150.000.000 93.800.000 9.694.886 253.494.886
Facult ad de Químicas 550.000.000 65.000.000 21.442.709 636.442.709
Urb. Campus Guajara 294.620.165 ---- ---- 294.620.165
Edi f. Dep. C. Inf or mación 200.000.000 527.500.000 ---- 727.500.000
Ref mdo. Facul tad Bellas Ar tes  7.950.000 11.550.000 25.956.401 45.456.401
Refor mado  Par aninfo  EU.  y
EGB 14.000.000 1.222.900 1.015.449 16.238.349
Ref or mado  Facul t ad  de
Biología ---- 56.300.000 5.371.820 61.671.820
Instal. Sist emas Seguridad

16.526.976 ---- ---- 16.526.976
Refor ma CS Náutica ---- 28.642.907 ---- 28.642.907
Refor ma CM Santa María ---- ---- 19.554.332 19.554.332
Ref. Edi ficio Cen tral y Torre
Quí mica ---- ---- 14.922.523 14.922.523
Edi f icio de Infor mática ---- ---- 273.308  273.308
Incidencia y reser va de obra 23.000.000 237.300.000 69.461.079 329.761.079

TOTALOTAL 2. 716.262. 221 1. 507.515. 807 167.692. 507 4.391.470.535

El detalle de la naturaleza de las inversiones reflejadas en
el cuadro anterior, se pone de manifiesto en el Cuadro nº 4
del anexo de este informe en el que se puede apreciar como
un 69�77% tiene que ver con inversiones en construcción
propiamente dicha, movimientos de tierra, levantamientos

topográficos, etc., así como todas aquellas instalaciones o
acondicionamientos necesarios. Un 27�45% con inversio-
nes en equipamientos y el 2�78% restante con los honorarios
de profesionales por la elaboración de proyectos, dirección
de obra, etc. De las cifras contenidas en ambos cuadros se
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puede observar como del total de los 4.391.470.535 ptas., un
90�37% se corresponde con inversiones de seis de los veinte
proyectos del anexo I de la ley, concretamente con el
Edificio Departamental de Física y Matemáticas, Ciencias
Económicas y Empresariales, Colegio Mayor Universitario
San Agustín, Facultad de Químicas, Urbanización del
Campus de Guajara y Edificio Departamental de Ciencias
de la Información. Asimismo, hay que destacar entre éstos,

al proyecto Ciencias Económicas y Empresariales, el cual
absorbe por sí solo el 35�29% del total de inversiones
ejecutadas por la ULL con cargo a la anualidad para 1994,
1995 y 1996 del PIUC mediante disposiciones de fondos
autorizadas hasta diciembre de 1996.

Las cifras, que aparecen en Incidencia y Reserva de
Obra están relacionadas con inversiones de los siguientes
proyectos (en ptas.):

DETALLE DE INCIDENCIA Y RESERVA DE OBRA (ULL)

PROYECTOS ANUALIDAD PARA
1994

ANUALIDAD PARA
1995

ANUALIDAD PARA
 1996

Aulario Campus de Guajara ----  271.903 ----
Bibliot eca Universit aria 15.229.697 ---- 2.363.454
Edif. Depart. Física y Mat. 3.306.122  9.907.074  240.804
C. Económ. y Empresa ---- 135.191.337  600.236
Facult ad de Químicas 4.464.181 48.700.011 ----
Edif. Dep. C. Información ---- 43.229.675 66.256.585

TOTAL 23.000.000 237.300.000 69.461.079

2.- Competencias atribuidas a la Administración auto-
nómica por la Ley territorial 8/1994 en relación con la
ejecución de las inversiones.

Las competencias de la Administración autonómica a
las que se refiere este epígrafe, son las que vienen regula-
das en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la citada ley. Así, una
vez efectuadas las oportunas verificaciones para el caso de
los cinco artículos referenciados objeto de ese epígrafe, se
ha de poner de manifiesto lo siguiente:

2.1.- Autorizaciones de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes para que la universidad pudiese
iniciar las contrataciones necesarias para llevar a cabo
las inversiones incluidas en los proyectos del anexo I de
la Ley territorial 8/1994.

Es en el artículo 3.1 b) de la Ley territorial 8/1994
donde se establece literalmente, �Que las contrataciones
a realizar para la ejecución de las obras y equipamientos
incluidos en el Plan sean o, en su caso, hayan sido previa-
mente autorizadas por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, de acuerdo con el procedimiento que se señala en
el siguiente apartado.�

Con motivo del anterior informe del PIUC elaborado por
esta institución, se comprobaron las autorizaciones conce-
didas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
a las inversiones iniciadas entre el 28 de julio de 1994
(fecha de entrada en vigor de la Ley territorial 8/1994), y
el 31 de mayo de 1996. Así, en el caso de este informe se
solicitó a la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación el total de autorizaciones concedidas a la Univer-
sidad de La Laguna entre junio y diciembre de 1996, para
que ésta pudiese llevar a cabo las contrataciones necesa-
rias, remitiendo la siguiente relación que se transcribe
literalmente:

Edificio Departamental de Letras Importe
OBRA

Realización de sondeos 302.317
Colegio Mayor San Agustín
OBRA

Instalación gas butano 338.052
Facultad de Química
SUMINISTRO

Suministro e instalación de red de datos 5.400.470
Urbanización Campus de Guajara
OBRA

Reparación alumbrado público 2.000.000
Reformado Facultad de Bellas Artes
OBRA

Reparación y localización saneamiento 879.681
Reformado Paraninfo E.U y E.G.B
OBRA

Impermeabilización cubierta 3.548.934
SUMINISTRO

Suministro iluminación escénica 1.715.516
Reformado Colegio Mayor Santa María
OBRA

Modificación reposición de fachadas 3.407.768
Reparación humedades habitaciones y aseos 10.022.610
Reforma Edificio Central y Torres de Química
OBRA

Reforma nuevas dependencias sindicatos 4.249.095
Tratamiento parcial cubiertas y nuevos aseos 7.236.204
División aulas 6 y 7 y pinturas pasillos
C.S. Educación 470.762
SUMINISTRO

Instalación red departamento estadística 2.112.888
Edificio Informática
OBRA

Reformado proyecto construcción 5.720.000
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Se pudo comprobar que cada una de estas contrataciones
para llevar a cabo la inversión en obras o equipamientos,
contaba con la correspondiente resolución de autorización
de inicio del expediente de la misma, por el Titular de la
Dirección General de Universidades e Investigación.

2.2.- Módulos de construcción y equipamientos estable-
cidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

En el artículo 3.1 c) de la Ley territorial 8/1994 se
establece literalmente que � La Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, para las obras que no hayan comenzado a
ejecutarse a la entrada en vigor de la presente ley, establecerá los
módulos de construcción y equipamientos es pesetas/alumno o
pesetas/m2, según sean las mismas, que permita que la calidad de
las instalaciones sea equivalente en ambas universidades...�

El 25 de abril de 1995 se establece mediante resolución
del Ilmo. Sr. Director General de Universidades e Investi-
gación el valor de los módulos y equipamientos, que se
detalla a continuación:

TIPOLOGÍA VALOR/M2

Centros no experimentales/Aulario/Bibliotecas 75.000,00
Centros experimentales/Escuelas Técnicas 78.000,00

Residencia Universitaria 85.000,00
Urbanización 10.000,00
Equipamiento 22.000,00

2.3.- Participación de un representante de la Inter-
vención General y un técnico nombrado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las
mesas de contratación y recepciones de las inversiones
incluidas en los proyectos del anexo I de la Ley territo-
rial 8/1994.

Tanto en el artículo 4 como en el 7 de la Ley territo-
rial 8/1994 se establece que han de estar presentes tanto
en las mesas de contratación como en las recepciones
respectivamente, dos representantes de la Administra-
ción autonómica, uno de la Intervención General y otro
nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. Para verificar el cumplimiento de lo regula-
do en estos dos artículos se han escogido las inversio-
nes que se relacionan a continuación de los proyectos,
Colegio Mayor Universitario San Agustín, Reformado
de la Facultad de Bellas Artes, Reformado de la Facul-
tad de Biología, Reforma del Colegio Mayor Universi-
tario Santa María, y Reforma del Edificio Central y
Torre de Química. Las verificaciones se han efectuado
en la Dirección General de Universidades e Investiga-
ción de la Administración autonómica y en el Servicio
de Contratación y Patrimonio de la universidad.

PROYECTO DEL ANEXO INVERSIÓN Nº DE EXPEDIENTE EN LA ULL
CMU SAN AGUSTÍN

- Suministro, entrega e instalación de mobiliario de 136 habitaciones 33-14.C’95
- Suministro de 136 mesas de noche 191-52.C’95
- Cocinas office 192-53.C’95
- Suministro de mobiliario diverso 193-54.C’95
- Material cocinas office y baños 194-55.C’95
- Suministro de complementos 195-56.C’95
- Persianas 196-57.C’95
- Suministro de un ordenador y una impresora láser 197-58.C’95
- Suministro de sillería 198-59.C’95
- Suministro de 69 mesas 199-60.C’95
- 132 Butacas 201-62.C’95
- Arreglo y reparación de mesas y sillas 203-64.C’95
- Acondicionamiento interior de armarios 204-65.C’95
- 2 torres de lavadora y secadora y 2 lavadoras 205-66.C’95
- Espejos y luminarias 233-71.C’95
- Adquisición de 135 mamparas de baño plegables 234-72.C’95
- Mobiliario de cocina 236-73.C’95
- Adquisición de persianas Sin Nº de Expte.
- Adquisición de un ordenador y elementos del mismo Sin Nº de Expte.

REFOR. FACULTAD DE BELLAS ARTES

- Instalación aire acondicionado aula anatomía 179/94
- Instalación eléctrica nave 180/94
- Instalación persianas aulas 45 y 69 173/95
- Reforma aula nº 1-Dibujo 2º 174/95
- Reforma de fachada de los Talleres 175/95
- Reforma aula formación informática y diseño 176/95
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PROYECTO DEL ANEXO INVERSIÓN Nº DE EXPEDIENTE EN LA ULL
- Reforma aula nº 7-Fotografía y audiovisuales 177/95
- Reparación humedades cubiertas 178/95
- Reforma aula nº 5- Restauración 179/95
- Reforma aula nº 58-Escultura 180/95
- Reforma en aula nº 22-Dibujo 3º 182/95
- Reforma Patio aula nº 67-Modelado natural 183/95
- Cubrición Patio 184/95
- Pinturas de aulas y pasillos Carpintería 185/95
- Complementario cubrición patio 257/95
- Levantamiento nave para clase de Escultura 10/96
- Acometida cuadro general aula nº 7 y audio 44/96
- Acometida cuadro general aula de informática 45/96
- Asfaltado accesos nave 67/96
- Reparación y localización del Saneamiento 134/96
- 150 caballetes metálicos 59-28.C’95
- Mobiliario diverso 60-20.C’95
- Material de proyección 187-48.C’95
- Mobiliario metálico no técnico 188-49.C’95
- Mobiliario: 50 sillas plásticas y 80 sillas pala 189-50.C’95
- Material docente en modelos de escayola 190-51.C’95
- Muebles metálicos INDA 39-8.C’96

REFORMADO FACULTAD DE BIOLOGÍA

- Techado patio central 161/94
- Pintura en aulas y pasillos 181/94
- Colocación de persianas lamas orientadas a aulas y salón de actos 188/94
- Renovación de aseos junto al bar y aseos bloque 1 189/94
- Reparación alumbrado exterior y sustitución luces de emergencia 192/94
- Creación de nuevos aseos 193/94
- Reposición del vallado exterior 196/94
- Reposición de fachadas 197/94
- Colocación de canalón en cubierta patio 14/96

REFORMA CMU SANTA MARÍA

- Reparación de fachadas y parapetos 165/95
- Reparación de humedades en aseos y habitaciones 31/96

REFORMA EDIFICIO CENTRAL Y TORRE QUÍMICA

- Reforma Biblioteca en el Centro Superior de Educación 259/95
- Reforma Departamento de Estadística en la 2ª planta antigua Torre Química 23/96
- Sala de profesores y dependencias para reprografía y
ordenanzas del Centro Superior de Educación 26/96
- Nueva Secretaría, Dirección y archivo en el Centro Superior de Educación 27/96
- Departamento de Didáctica del Centro Superior de Educación 30/96
- Instalación red con destino al Departamento de Estadística
e investigación operativa 117/96
- Reforma dependencias para la Junta de Personal y Sindicatos y
formación de aseos para el área de psicomotricidad en la planta
semisótano del Edificio Central 126/96
- Tratamiento de cubierta y formación de nuevos aseos en el Edificio Central 129/96
- División aulas nº 6 y nº 7 y pintura pasillos de accesos 136/96

De las verificaciones efectuadas, se pudo comprobar lo
siguiente:

En las actas de recepción de veintisiete obras (veintisiete
expedientes) y quince equipamientos (quince expedien-

tes) celebradas con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley territorial 8/1994 no constan los dos representantes
de la Administración autonómica conforme establece el
artículo 7 de la citada ley. Se trata de:
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PROYECTO ANEXO I INVERSIÓN Nº DE EXPTE EN LA ULL
CMU SAN AGUSTÍN

- Suministro, entrega e instalación de mobiliario 33-14.C’95
- Suministro de 136 mesas de noche 191-52.C’95
- Cocinas office 192-53.C’95
- Material cocinas office y baños 194-55.C’95
- Suministro de persianas 196-57.C’95
- Suministro de sillería 198-58.C’95
- Suministro de 69 mesas 199-60.C’95
- Suministro e instalación de 132 butacas para salón de actos 201-62.C’95
- Suministro de 2 torres de lavadora y secadora 205-66.C’95
- Suministro e instalación de 136 espejos y luminarias 233-71.C’95
- Suministro e instalación de mamparas de baño 234-72.C’95
- Suministro e instalación de mobiliario de cocina 236-73.C’95

REFORM. FACULTAD DE BELLAS ARTES

- Instalación aire acondicionado aula anatomía. 179/94
- Instalación eléctrica nave 180/94
- Instalación de persianas aulas 45 y 69 173/95
- Reforma aula nº 1 Dibujo 2 174/95
- Reforma de fachada de los Talleres 175/95
- Reforma aula formación informática y diseño 176/95
- Reforma aula nº 7 Fotografía y audiovisuales 177/95
- Reforma aula nº 5- Restauración 179/95
- Reforma aula nº 58-Escultura 180/95
- Reforma patio aula nº 67-Modelado natural 183/95
- Cubrición patio 184/95
- Complementario cubrición patio 257/95
- Reparación y localización del saneamiento 134/96
- Suministro de 150 caballetes 59-28.C’95
- Suministro de mobiliario diverso 60-20.C’95
- Mobiliario técnico específico 39-8.C’96

REFORMADO FACULTAD DE BIOLOGÍA

- Techado patio central 161/94
- Pintura en aulas y pasillos 181/94
- Colocación de persianas lamas orientadas a aulas y salón de actos 188/94
- Renovación de aseos junto al bar y aseos bloque 1 189/94
- Reparación alumbrado exterior y sustitución luces de emergencia 192/94
- Creación de nuevos aseos 193/94
- Reposición del vallado exterior 196/94
- Reposición de fachadas 197/94
- Colocación de canalón en cubierta patio 14/96

REFORM. EDIFICIO TORRE QUÍMICA

- Reforma Departamental de Estadística en la 2ª planta antigua Torre Química 23/96
- Sala de profesores y dependencias para reprografía y ordenanzas
del Centro Superior de Educación 26/96
- Departamento de Didáctica del Centro Superior de Educación 30/96
- Instalación con destino al Departamento de Estadística e
Investigación Operativa 117/96
- División aulas nº 6 y nº 7 y pintura pasillo de acceso. 136/96

b) En las actas de recepción de tres obras (tres expedien-
tes) celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley territorial 8/1994, no ha asistido representante
alguno de la Intervención General, constando entre la
documentación examinada escrito de la misma argumen-
tándose la no asistencia, en base a lo previsto en el

artículo 111.2 de la Ley 13/95, literalmente se dice: �...y de
conformidad con lo previsto en el art. 111.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
les comunico que se desestima la asistencia en dichas recepcio-
nes, quedando enterado de las mismas.� Estos tres expedientes
son los siguientes:
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PROYECTO ANEXO I INVERSIÓN Nº DE EXPTE EN LA ULL

REFORM. FACULTAD DE BELLAS ARTES

- Levantamiento nave para clase de escultura 10/96
REFORM. CMU SANTA MARÍA

- Reparación de fachadas y parapetos 165/95
- Reparación de humedades en aseos y habitaciones 31/96

La asistencia de un representante de la Interven-
ción General en las recepciones de las inversiones
financiadas con el PIUC que viene establecida como
preceptiva en el artículo 7 de la Ley territorial 8/94
que las regula específicamente, no debería obviarse
mediante la aplicación del artículo 111.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ya que con independencia de
la asistencia potestativa de la Intervención a las
recepciones que se establece en este último, la Inter-
vención General ha de cumplir con las funciones
encomendadas a la misma por la mencionada ley
territorial en relación con el Plan de Inversiones
Universitarias de Canarias entre las que se encuentra
la contemplada en el artículo 7.

2.4.- Documentación que constaba en la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes relacio-
nada con las inversiones del PIUC, en virtud de lo
regulado en los artículos 3 y 5 de la Ley territorial
8/1994.

Para verificar el cumplimiento de lo regulado en
estos dos artículos, se han escogido las mismas inver-
siones relacionadas en el apartado anterior de los pro-
yectos, Reformado de la Facultad de Bellas Artes,
Reforma del Colegio Mayor Universitario Santa Ma-
ría, y Reforma del Edificio Central y Torre de Química,
examinado la documentación que obraba en la Direc-
ción General de Universidades e Investigación, obser-
vándose que en todos los casos constaba la documen-
tación que establecen los artículos 3 y 5 de la Ley
territorial 8/1994.

2.5.- Informe de la Dirección General de Universida-
des e Investigación necesario para la autorización de la
disposición de fondos.

En el artículo 6 de la Ley territorial 8/1994 se establece
que, para la emisión del informe autorizando la disposi-
ción de fondos han de constar previamente en la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes las certificaciones de
obras o, en el resto de los contratos, la documentación
acreditativa de la existencia de la obligación, donde la
emisión de dicho informe quedará condicionada a que
conste la autorización previa correspondiente de las
contrataciones a realizar.

Para verificar si en los archivos de la Dirección General
de Universidades e Investigación (Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes), constaba la documentación
acreditativa de la existencia de la obligación necesaria
para la emisión del correspondiente informe autorizando
la disposición de fondos, se ha seleccionado de entre todas
aquellas inversiones financiadas con disposiciones de
fondos autorizadas durante 1996 (informes 1/96 a 12/96),
las siguientes (en ptas.):

PROYECTOS INVERSIONES INVERSIONES EN

EN OBRA EQUIPAMIENTOS

CMU San Agustín 21.272.411
Facultad de Químicas 21.442.709

Edif. Depart C.
de la Información 65.175.129
Reforma CMU Santa María 19.554.332

TOTAL 84.729.461 42.715.120

Estos 127.444.581 ptas., suponen el 55�83% del total de
disposiciones de fondos autorizadas durante 1996, que se
corresponden concretamente con:
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PROYECTO D EL AN EXO I SOPORTE DOCU MENTAL DE LA INVERSIÓN IMPORTE INFORME
DGU.

FINANCIAD A CON
AN UALIDAD

CMU. SAN AGUSTÍN

Equipamien tos Fac tura n º  97 de 27-11-95  759.492 1/96 1995

Fac tura n º  98 de 27-11-95  1.020.000 1/96 1995
Mesas de noche. Factura n º 84 de 20-10-95  527.136 4/96 1995

Persianas lamas ver ticales. Fac tura n º 30 de 30-10-95  284.940 4/96 1995

Reparación mesas y sil las. Factura n º 033 de 21-12-95  235.000 4/96 1995
Material in for mática. Fac tura n º 9500475 de 15-9-95  251.400 4/96 1995
Material de cocina. Fac tura n º 952640 de 7-10-95  511.538 4/96 1995

Fac tura n º  21329  238.824 7/96 1995

Fac tura n º  22997  1.170.255 7/96 1995
Fac tura n º  952510  2.856.544 7/96 1995

Fac tura n º  943179 de 26-2-96 ( acon dicionamien to de ar marios )  1.618.400 9/96 1995
Fac tura 763/95 de 10-5-96 (su ministro de bu tacas)  1.827.276 9/96 1995

Fac tura n º  993141 de 10-4-96 (mobiliario de cocina)  9.300.317 9/96 1995 y 1996
Material in for mático. Factura 2470  254.010 9/96 1996

Fac tura n º  53. Ins talación gas bu tan o  338.052 11/96 1996
Fac tura n º  507014 de 5-7-96. Persianas habi taciones pro fesores  79.227 11/96 1996

FACULTAD  DE QUÍM ICAS

Equipamien tos Equipo video pr oyección. Fac tura n º 02/90091 de 12-6-96  2.994.632 4/96 1996

Material in for mático. Factura n º 416896 de 28-9-94  1.906.344 4/96 1996
Res tauración pin tura mural  235.000 4/96 1996
Señalización. Factura n º 5202  2.936.874 4/96 1996
Señalización. Factura n º 6122 de 1-12-95  666.745 4/96 1996

Instalación barreras pivo tan tes. Factura n º D-1009/95 de 29-1-96  677.610 4/96 1996
Fac tura n º  2622 de 23-4-96 (Mobiliar io laboratorio)  7.069.504 9/96 1996
Fac tura n º  E96/128 de 12-6-96 (Mater ial in for mát ico)  4.956.000 9/96 1996

ED IF. DEPART. C. DE LA INFORM ACIÓN

Obra principal Cer ti ficació n n º  42  65.175.129 1/96 1995 y 1996
REFORMA CMU. SANTA MARÍA

Reposició n de fachadas y Cer ti ficació n n º  1  313.443 4/96 1996
parape tos Cer ti ficació n n º  2  5.322.221 4/96 1996

Cer ti ficació n n º  3  5.322.221 7/96 1996

Cer ti ficació n n º  4  2.037.836 7/96 1996

Cer ti ficació n n º  5  6.558.611 9/96 1996

Una vez efectuadas las comprobaciones en la Dirección
General de Universidades e Investigación, se ha de poner
de manifiesto cómo en todos los casos obraba copia de la
certificación de obra o factura en los archivos de ésta,
haciéndose constar por la universidad en cada uno de estos
documentos que se trataba de una copia igual al que había
sido presentado en la misma. Asimismo, previo a la auto-
rización de la disposición de fondos, todos estos justificantes
han sido objeto de fiscalización por la Intervención Dele-
gada de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
constando en todos los casos los correspondientes infor-
mes favorables, en los que se expresa literalmente, �De
acuerdo con la disposición séptima de la Orden de 25 de
octubre de 1994, por la que se otorgan avales de Tesorería
de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Universidad
de La Laguna por importe de..., esta Intervención Delega-
da informa favorablemente las obras que a continuación se
relacionan y por los importes que se indican...�

3.- Regularidad de la contratación administrativa.
Para poder comprobar si la Universidad de La Laguna

había cumplido en todo caso con la normativa aplicable en
materia de contratación administrativa en relación con las
inversiones recogidas en el anexo I de la Ley territorial
8/1994, han sido verificados los expedientes que obraban
en el Servicio de Contratación y Patrimonio de la univer-
sidad. La entrada en vigor de la vigente legislación con-
tractual administrativa, esto es, la Ley 13/1995, de 18 de

mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (en
adelante LCAP), durante el periodo que abarca la contra-
tación administrativa fiscalizada, implica la aplicación del
régimen de derecho transitorio, de modo que las compro-
baciones efectuadas se han llevado a cabo atendiendo en
unos casos a la referida Ley 13/1995 y en otros al Decreto
923/1965, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley de Contratos del Estado (en adelante
LCE) por el que se regulaba con anterioridad la contrata-
ción administrativa. Los expedientes verificados han sido
los siguientes:

a) En el apartado de inversiones en obras, se examina-
ron un total de veintisiete expedientes que tenían que ver
con dos proyectos del anexo I. Estos dos proyectos
absorben por sí solos el 2�61% del total de inversiones de
esta naturaleza ejecutadas con cargo a la anualidad para
1994, 1995 y 1996 del PIUC, conjuntamente, siendo los
siguientes:

- Reformado de la Facultad de Bellas Artes
- Reformado de la Facultad de Biología
En el anterior informe del PIUC elaborado por esta

institución se examinaron los expedientes relacionados
con los proyectos, Edificio Departamental de Física y
Matemáticas, Ciencias Económicas y Empresariales, Co-
legio Mayor Universitario San Agustín, Facultad de Quí-
micas, Urbanización del Campus de Guajara, Edificio
Departamental de Ciencias de la Información, que alcan-
zan conjuntamente el 90�93% del total de inversiones en
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obras y honorarios de profesionales relacionados con las
mismas, ejecutadas con cargo a la anualidad para 1994,
1995 y 1996.

b) En el apartado de inversiones en equipamientos, se
examinaron un total de veintiséis expedientes relaciona-
dos con dos proyectos del anexo I. Estos dos proyectos
absorben por sí solos el 5�20% del total de inversiones de
esta naturaleza ejecutadas con cargo a la anualidad para
1994, 1995 y 1996 del PIUC, conjuntamente, siendo los
siguientes:

- Colegio Mayor San Agustín
- Reformado de la Facultad de Bellas Artes
En el anterior informe del PIUC elaborado por esta

institución se examinaron los expedientes relacionados
con los proyectos, Aulario de Guajara, Edificio Departa-
mental de Letras, Biblioteca Universitaria, Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Facultad de Químicas y Edificio
Departamental de Ciencias de la Información, que alcan-
zan el 74�89% del total de inversiones en equipamientos,
ejecutadas con cargo a la anualidad para 1994, 1995 y
1996.

El resultado de las distintas comprobaciones efectuadas
en los expedientes seleccionados, se pone de manifiesto en
los siguientes apartados, al mismo tiempo que se completa
en el anexo de este informe con la relación pormenorizada
de la documentación que no constaba en los mismos. Con
independencia de esos resultados obtenidos, también se ha
de poner de manifiesto que la documentación que obraba
en determinados expedientes examinados no se encontra-
ba ordenada conforme correspondía al trámite seguido, al
mismo tiempo que constaba un número considerable de
copias innecesarias de un mismo documento.

3.1.- Documentación que no constaba en los expe-
dientes examinados.

Se ha podido observar que no constaba determinada
documentación relacionada con una obra del proyecto
Reformado de la Facultad de Biología, la cual se relaciona
en el anexo en el epígrafe 2.

3.2.- Deficiencias observadas en la documentación
que constaba en los expedientes examinados.

Antes de señalar las deficiencias observadas, se ha
estimado conveniente detallar la forma de adjudicación de
los respectivos contratos seguida por la Universidad de
La Laguna en lo que respecta a las obras y equipamientos
examinados. Así, resulta que:

a) En los veintisiete expedientes verificados que se
refieren a inversiones en obras, se ha observado como un
3�70% se adjudicó mediante concurso, un 25�93% me-

diante contratación directa, otro 3�70% por el negociado
con publicidad y el 66�67% restante por el procedimiento
establecido para los contratos menores por razón de su
cuantía.

b) En los veintiséis expedientes de equipamientos veri-
ficados, se ha observado como un 15'38% se adjudicó por
concurso, un 11'54% por contratación directa y el 73'08%
restante mediante el procedimiento establecido para los
contratos menores por razón de su cuantía.

Las deficiencias observadas en la documentación que
constaba en los expedientes examinados han sido las
siguientes:

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares
para la ejecución de la obra de la Facultad de Biología
�Reposición de Fachadas� (expediente nº 197/94), no
consta firmado por el adjudicatario.

b) No ha asistido a las mesas de contratación celebradas
para la adjudicación del contrato, uno de los miembros que
establece el pliego de cláusulas administrativas que las
regula, en los siguientes casos:

- Expediente nº 233-71.C�95: Suministro e Instalación
de 136 espejos y luminarias del Colegio Mayor Universi-
tario San Agustín.

- Expediente nº 234-72.C�95: Suministro e Instalación
de mamparas de baño en el Colegio Mayor Universitario
San Agustín.

- Expediente nº 10/96: Levantamiento de la Nave Clase
de Escultura en la Facultad de Bellas Artes.

- Expediente nº 39-8.C�96: Mobiliario técnico específi-
co en la Facultad de Bellas Artes.

c) La formalización del contrato se ha llevado a cabo con
posterioridad a los treinta días siguientes a la fecha de
notificación de la adjudicación al adjudicatario, contravi-
niendo lo establecido en el artículo 55 de la LCAP, en los
siguientes casos:

- Expediente nº 234-72.C�95: Suministro e Instalación
de mamparas de baño en el Colegio Mayor Universitario
San Agustín.

- Expediente nº 10/96: Levantamiento de la Nave Clase
de Escultura en la Facultad de Bellas Artes.

- Expediente nº 197/94: Reposición de Fachadas en la
Facultad de Biología.

d) Para la obra en la Facultad de Biología �Renovación
de Aseos junto al Bar y Aseos Bloque 1� (expediente nº
189/94), se ha podido observar como el plazo de ejecución
de las obras establecido en el contrato no coincide con el
que se contempla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de 1998.-
EL PRESIDENTE, Fdo: José Carlos Naranjo Sintes.
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A N E X O

1.- Cuadros de las inversiones ejecutadas de los proyectos del anexo I del PIUC.

  
DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1994 

AUTORIZADAS POR LA CAC A ULL HASTA DICIEMBRE 1996  

PROYECTOS ANUALIDAD 1994
AUTORIZADO EN 

1994
AUTORIZADO EN 

1995
AUTORIZADO EN 

1996
TOTAL 

AUTORIZADO
ANUALIDAD DE 1994 

DISPONIBLE A 31/12/1996 

Aulario Campus de Guajara 77.700.000 77.700.000 77.700.000 0

Edif. Departamental de Letras 67.100.000 57.825.080 4.940.000 62.765.080 4.334.920

Biblioteca Universitaria 56.700.000 56.700.000 56.700.000 0

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 300.000.000 193.555.625 106.444.375 300.000.000 0

C. Económicas y Empresariales 963.000.000 599.030.677 363.969.323 963.000.000 0

CMU. San Agustín 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0

Facultad de Químicas 550.000.000 425.870.288 124.129.712 550.000.000 0

Urb. Campus de Guajara 297.500.000 292.993.867 1.626.298 294.620.165 2.879.835

Edif. Depart. C. de la Información 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0

Residencias Universitarias 10.000.000 0 10.000.000

Reformado Facultad de Bellas Artes 7.950.000 1.996.800 5.953.200 7.950.000 0

Reformado Paraninfo EU. EGB 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0

Instalaciones sistemas de seguridad 20.950.000 8.648.970 7.878.006 16.526.976 4.423.024

Incidencia y Reserva de Obras 23.000.000 15.229.697 7.770.303 23.000.000 0

TOTAL 2.737.900.000 1.733.380.154 964.110.861 18.771.206 2.716.262.221 21.637.779

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 
1995 AUTORIZADAS POR LA CAC  A ULL HASTA DICIEMBRE 

1996

PROYECTOS ANUALIDAD 1995
AUTORIZADO EN 

1995
AUTORIZADO EN 

1996
TOTAL 

AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 1995 
DISPONIBLE A 

31/12/1996 

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0

C. Económicas y Empresariales 451.200.000 451.200.000 451.200.000 0

CMU. San Agustín 93.800.000 82.022.475 11.777.525 93.800.000 0

Facultad de Químicas 65.000.000 65.000.000 65.000.000 0

Urb. Campus de Guajara 527.500.000 527.500.000 527.500.000 0

Reformado Facultad de Bellas Artes 11.550.000 4.984.380 6.565.620 11.550.000 0

Reformado Paraninfo EU. EGB 1.222.900 1.222.900 1.222.900 0

Reformado Facultad de Biología 56.300.000 56.300.000 56.300.000 0

Reformado C.S. Náutica 29.500.000 28.642.907 28.642.907 857.093

Incidencia y Reserva de Obras 237.300.000 207.879.963 29.420.037 237.300.000 0

TOTAL 1.508.372.900 1.459.752.625 47.763.182 1.507.515.807 857.093

PROYECTOS ANUALIDAD 1996
AUTORIZADO EN 

1996

ANUALIDAD DE 1996 
DISPONIBLE A 

31/12/1996 
CMU San Agustín 15.830.850 9.694.886 6.135.964

Facultad de Químicas 48.916.215 21.442.709 27.473.506

Urb. Campus de Guajara 3.865.474 3.865.474

Edif.Depart.C.de la Información 69.669.150 69.669.150

Reformado Facultad de Bellas Artes 35.306.088 25.956.401 9.349.687

Reformado Paraninfo EU EGB 7.852.000 1.015.449 6.836.551

Reformado Facultad de Biología 6.279.734 5.371.820 907.914

Instalaciones Sistemas de Seguridad 13.629.734 13.629.734

Reforma C.M. Santa María 31.500.000 19.554.332 11.945.668

Ref.Edif.Central y Torre Química 74.012.224 14.922.523 59.089.701

Edificio de Informática 136.713.308 273.308 136.440.000

Incidencia y Reserva de Obras 93.401.388 69.461.079 23.940.309

TOTAL 536.976.165 167.692.507 369.283.658

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL PIUC 1996 AUTORIZADAS 
POR LA CAC  A  ULL HASTA DICIEMBRE 1996
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INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDAD PARA 1994 LEY 8/94

INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDAD PARA 1995 LEY 8/94

INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDAD PARA 1996 LEY 8/94

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIADAS

P R OY E CT OS OB R A HON OR AR IOS E QU IP A M IE N T OS OB R A HON OR AR IOS E QU IP A M IE N T OS OB R A HON OR AR IOS E QU IP A M IE N T OS OB R A HON OR AR IOS E QU IP A M IE N T OS

Aulario Campus de Guajara 61.977.491 1.194.188 14.528.321 61.977.491 1.194.188 14.528.321

Edif . Departamental de Letras 15.110.471 5.760.117 41.894.492 15.110.471 5.760.117 41.894.492

Biblioteca Universitaria 40.748.384 1.369.864 14.581.752 40.748.384 1.369.864 14.581.752

Edif . Depart. de Física y Matemáticas 77.576.349 33.355.148 189.068.503 35.000.000 112.576.349 33.355.148 189.068.503

C. Económicas y Empresariales 854.539.657 108.460.343 210.482.266 28.299.658 212.418.076 1.065.021.923 28.299.658 320.878.419

CMU San Agustín 140.595.986 9.404.014 64.064.349 4.775.878 24.959.773 338.052 9.356.834 204.998.387 4.775.878 43.720.621

Facultad de Químicas 311.780.401 9.993.628 228.225.971 3.026.040 61.973.960 21.442.709 314.806.441 9.993.628 311.642.640

Urb. Campus de Guajara 294.258.539 361.626 294.258.539 361.626 0

Edif . Depart. C. de la Información 190.728.696 9.271.304 360.108.452 7.809.934 159.581.614 550.837.148 17.081.238 159.581.614

Reformado Facultad de Bellas Artes 4.079.398 1.873.802 1.996.800 10.091.510 1.458.490 10.432.048 15.524.353 24.602.956 1.873.802 18.979.643

Reformado Paraninfo EU. EGB 4.515.000 9.485.000 1.222.900 1.015.449 5.530.449 0 10.707.900

Reformado Facultad de Biología 50.458.400 5.841.600 5.035.383 336.437 55.493.783 0 6.178.037

Instalaciones Sistemas de Seguridad 7.878.006 8.648.970 7.878.006 0 8.648.970

Reformado CS Náutica 28.642.907 28.642.907 0 0

Reforma CM Santa María 19.554.332 19.554.332 0 0

Reforma  Edif. Central y Torre Química 14.660.443 262.080 14.660.443 0 262.080

Edif icio de Informática 273.308 0 273.308 0

Incidencia y Reserva de Obras 7.770.303 15.229.697 180.133.046 7.361.516 49.805.438 59.243.104 10.217.975 247.146.453 17.579.491 65.035.135

T OT A L 2.011.558.681 63.179.677 641.523.863 942.006.970 48.246.986 517.261.851 110.278.811 10.491.283 46.922.413 3.063.844.462 121.917.946 1.205.708.127

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE LA ULL QUE A DICIEMBRE DE 1996 HAN SIDO FINANCIADAS CON LA ANUALIDAD 
PARA 1994, 1995 Y 1996 DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS (LEY 8/94)
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2.- Documentación que no constaba en los expedientes
examinados de la ULL.

REFORMADO FACULTAD DE BIOLOGÍA

OBRAS

CUBRICIÓN PATIO CENTRAL ( expediente nº 161/94 )
- Documentación que acredita la personalidad del

adjudicatario.

- Documentación justificativa de la empresa adjudicataria
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.

- Documentación justificativa de la capacidad fi-
nanciera, económica y técnica de la empresa
adjudicataria.

ALEGACIONES

1.- Alegaciones de la Intervención General.

En respuesta a su escrito en el que se daba traslado del
�PROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA CONTEMPLADAS EN EL

ANEXO I DEL PIUC, PARA LAS QUE AUTORIZÓ LA DISPOSICIÓN DE

FONDOS HASTA DICIEMBRE DE 1996 CON CARGO A LA ANUALIDAD

PARA 1994, 1995, 1996 �FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA CONTEMPLADAS EN EL

ANEXO I DEL PIUC, PARA LAS QUE SE AUTORIZÓ LA DISPOSICIÓN

DE FONDOS HASTA DICIEMBRE DE 1996 CON CARGO A LA

ANUALIDAD PARA 1994, 1995 Y 1996� para ser sometido a
trámite de alegaciones, haciendo uso del citado trámite, y
en aplicación del artículo 42 de la Ley 4/1989, de 2 de
mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, le
comunicamos:

1. Trasladado el proyecto de informe a los centros
directivos que pudieran estar afectados, se han recibido las
alegaciones que se adjuntan (Dirección General del Teso-
ro y Política Financiera y Dirección General de Universi-
dades e Investigación).

2. Además, procedería contemplar las alegaciones rea-
lizadas con fecha 18 de junio de 1998 sobre el «PROYECTO

DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA CONTEMPLADAS EN EL ANEXO I
DEL PIUC, PARA LAS QUE SE AUTORIZÓ LA DISPOSICIÓN DE

FONDOS HASTA JUNIO DE 1996 CON CARGO A LA ANUALIDAD

PARA 1994 Y 1995».

2.- Alegaciones de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera.

Recibido escrito de esa Intervención General con fecha
27 de julio de 1998, y registro de entrada nº 6263 de fecha
28 de julio de 1998 de este Centro Directivo (JV, Ref:
UN/103ar078.fo1), en cuanto al �Proyecto de informe de
Fiscalización de las Inversiones de la Universidad de La
Laguna contempladas en el anexo I del PIUC, para las que
se autorizó la disposición de fondos hasta diciembre de
1996 con cargo a la anualidad para 1994, 1995 y 1996�, se
ha de señalar que dicho informe se ha comprobado con los
datos obrantes en este centro directivo sin tener que
realizar alegación alguna en referencia al mismo, si bien
desde este centro directivo se refuerza la tesis esgrimida
por la Audiencia de Cuentas de Canarias en cuanto a la
constancia que se tiene de que por parte de la Universidad
de La Laguna no se sigue correctamente la normativa

aplicable en el procedimiento de pago a los acreedores, en
cuanto a que en la mayoría de los casos la Universidad de
La Laguna abona a los acreedores las disposiciones de
fondos del préstamo para el pago de las inversiones con
anterioridad a recibir por parte de este centro directivo
autorización para la disposición de fondos según la pre-
ceptiva normativa actual vigente reguladora del procedi-
miento (Ley territorial 8/1994, de 20 de julio, del Plan de
Inversiones Universitarias de Canarias).

3.- Alegaciones de la Dirección General de Universida-
des e Investigación.

Analizados los documentos �Proyecto de informe de
fiscalización de las inversiones de la Universidad de
La Laguna contempladas en el anexo I del PIUC, para las
que se autorizó la disposición de fondos hasta diciembre
de 1996 con cargo a la anualidad de 1994, 1995 y 1996" y
�Proyecto de informe de fiscalización de las inversiones
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contem-
pladas en el anexo II del PIUC, para las que se autorizó la
disposición de fondos hasta diciembre de 1996 con cargo
a la anualidad de 1994, 1995 y 1996�, ambos elaborados
por la Audiencia de Cuentas de Canarias, y remitidos por
esa Intervención General para que sobre los mismos se
realicen las preceptivas alegaciones, esta Dirección Gene-
ral, sólo tiene que indicar sobre los mismos, que en lo que
respecta a asegurar la asistencia del representante de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes a las mesas
y recepciones de obras y suministros financiados a través
del PIUC, tal y como se ha indicado en anteriores informes,
se han tomado las medidas oportunas al respecto, a través
de la designación mediante orden del Excmo. Sr. Conse-
jero, representantes referidos a las unidades administrati-
vas y no de forma personalizada como estaban anterior-
mente, clarificándose asimismo, que los supuestos de
asistencia no pueden estar limitados a importes ni tipos de
contratación ni ligada a la asistencia del representante de
la Intervención General.

4.- Alegaciones de la Universidad de La Laguna.

Comunicado a esta universidad resolución del Excmo.
Sr. Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias por
la cual se concede prórroga del plazo por 30 días para
formular alegaciones al proyecto de informe de fiscaliza-
ción de las inversiones de la Universidad de La Laguna
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contempladas en el anexo I del PIUC para las que se
autorizó la disposición de fondos hasta diciembre de 1996
con cargo a la anualidad para 1994, 1995 y 1996, se
procede a evacuar el trámite conferido con arreglo a las
siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Se hace mención en dicho proyecto de infor-
me, como consideración general que �como limitaciones
al alcance, se han de citar las derivadas de la no constancia
de la documentación que se relaciona en el anexo de este
informe, relacionada con los expedientes examinados
relativos a la contratación administrativa llevada a cabo
por la universidad para la ejecución de las inversiones
incluidas en los proyectos del anexo I de la Ley territorial
8/1994�, lo que tiene su reflejo en el contenido de la
recomendación 2.3.

Sobre parecida consideración ya se pronunció de forma
general este rectorado a las alegaciones al Proyecto de
informe de fiscalización de las inversiones de esta univer-
sidad, contempladas en el anexo I del PIUC para las que se
autorizó la disposición de fondos hasta junio de 1996, con
cargo a la anualidad para 1994 y 1995. En cualquier caso,
y tal como se dijera en aquellas alegaciones, se hace
necesario indicar nuevamente que esta universidad, por
razones de espacio, viene archivando sistemáticamente en
carpetas diferentes (pero identificadas unitariamente) lo
que es el expediente administrativo, por un lado, docu-
mentación de la empresa adjudicataria, por otro, y el resto
de la documentación, en carpetas adicionales. Es fácil-
mente comprensible que proceder a un archivo unitario

genera auténticos problemas no sólo de espacio como se
dijo anteriormente, sino de agilidad y celeridad, si se tiene
en cuenta el enorme volumen de alguno de sus expedien-
tes. Pues bien, los auditores en ningún momento informa-
ron del hecho de que no localizasen documentos relativos
a los expedientes examinados, ya que de haberlo hecho la
información se les hubiese facilitado con entera y absoluta
normalidad (tal como se desprende de la relación de
documentos que dice que no constan y que ahora se
aportan).

SEGUNDO.- Se menciona en el apartado 1.5 del Capítulo II
que �para la muestra seleccionada de inversiones (sesenta
y seis expedientes de cinco proyectos del anexo I) se pudo
comprobar que en las actas de recepción de veintisiete
obras y quince equipamientos (cuarenta y dos expedien-
tes) no constaba que hubiesen estado presentes los repre-
sentantes de la Administración autonómica... También se
puede observar cómo en otros las actas de recepción no
constaba el representante de la Intervención General�.

Pues bien, al respecto y de acuerdo con los datos obrantes
en los expedientes (se adjunta copia) puede observarse
cómo en determinados supuestos se procedió a la comuni-
cación preceptiva a la Intervención General sin que ésta
compareciera al acto de recepción. En otros supuestos,
estaríamos hablando de contratos menores en los que no es
obligatoria la recepción al estar configurado el expediente
sólo por la aprobación del gasto y la factura correspon-
diente además del presupuesto, en el caso de obras.

Por todo lo expuesto, ruego sean tenidas en cuenta las
consideraciones que anteceden a efectos de la elaboración
del correspondiente informe definitivo por esa Audiencia.
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